Risikomanagement

Integration in Projektablauf

Beim Standup Meeting werden alle Risikoindikatoren auf ihr Vorhandensein überprüft, z.B. ob im näheren Umfeld eine Krankheit im Umlauf ist, welche das betroffene Gruppenmitglied möglicherweise in den nächsten Arbeitsstunden entfallen lässt. Ist ein Risiko vorhanden muss anhand von Warscheinlichkeit und Schwere über mögliche präventive Gegenmaßnahmen beraten werden.

Risiken

Termineinhaltung | Warscheinlichkeit: 2; Schwere: 3

Def.: Ein Gruppenmitglied ist nicht in der Lage, z.B. aufgrund der Arbeitsgeschwindigkeit oder Abhängigkeit von der Arbeit Anderer, die eigene Aufgabe im Zeitlimit fertigzustellen.

Risikoindikator: Ein Aufgabenblatt ist mehr als einen Tag in der gleichen Spalte des Kanban Boards

Abwesendheit | Warscheinlichkeit: 1; Schwere: 2

Def.: Ein Gruppenmitglied erscheint nicht zur Unterrichtseinheit. Über mögliches Erledigen von Aufgaben von Zuhause sagt das aber nichts aus.

Risikoindikator: Ein Gruppenmitglied ist nicht anwesend.

Git-Probleme | Warscheinlichkeit: 3; Schwere: 2

Def.: Wenn mind. 1 Gruppenmitglied Probleme bei Aktionen im Zusammenhang mit Git hat, liegt ein Git-Problem vor. Darunter fallen Probleme mit z.B. pull, push, merge...

Risikoindikator: Ein Gruppenmitglied ist nicht, bzw. nur mit hohem Zeitaufwand in der Lage, seine Arbeit auf Git zu sichern.

Fortschrittsverlust | Warscheinlichkeit: 1; Schwere: 2

Def.: Wird das Ergebnis der Arbeitsphase eines Gruppenmitglieds unwiederbringlich gelöscht, so handelt es sich um einen Fortschrittsverlust.

Risikoindikator: Unregelmäßiges Sichern des Fortschritts auf Git.

Internetprobleme | Warscheinlichkeit: 1; Schwere: 1

Def.: Kann ein Gruppenmitglied keine Verbindung zu benötigten Diensten im übers Internet herstellen, dann handelt es sich um Internetprobleme.

Risikoindikator: Langsame Verbindung bzw. gar keine Verbindung.

Unterrichtsentfall | Warscheinlichkeit: 1; Schwere: 2

Def.: Die Unterrichtseinheit fällt aus. Dies sagt aber nichts über das Arbeiten von Zuhause aus. Es kann die Gruppe aber in diesem Fall vor neue Herausforderungen z.B. bezüglich der Kommunikation stellen.

Risikoindikator: Die Lehrkräfte zeigen Anzeichen gesundheitlicher Probleme.

Planungsfehler | Warscheinlichkeit: 2; Schwere: 3

Def.: Wird eine Aufgabe falsch definitiert bzw. interpretiert und dementsprechend umgesetzt, handelt es sich um einen Planungsfehler.

Risikoindikator: Ungenau/unspezifisch formulierte Aufgaben.

Risikomatrix

	Gering	Hoch	Existenziell
Unwarscheinlich	In	Ab, Fo, Un,	
Warscheinlich			Te, Pl
Sehr warscheinlich		Gi	

CC BY NC SA